

# 兰郑长成品油管道渭南支线与蒋家水厂改线工程项目

## 会议纪要

2023年11月7日,西安输油气分公司及渭南市水务集团有限公司相关人员于西安召开了兰郑长成品油管道渭南支线与蒋家水厂改线推进会,会议主要就渭南支线与蒋家水厂改线工程可行性研究阶段所明确的双方责任界面进行了研究讨论。

会议明确:

一、渭南市水务集团职责:

- (一) 负责本次管道迁改工程的全部费用。
- (二) 负责管道迁改项目的立项工作。
- (三) 负责管道迁改路由的报批、穿越公路及临时用地等相关手续办理工作。
- (四) 负责办理管道迁改项目中涉及的管道穿越公路、光缆、地下管道及其它地下隐蔽物、文物保护单位、水源保护区等各敏感点的通过权和相关补偿费用。
- (五) 负责委托开展各项专项评价(见注1)及备案等工作。
- (六) 负责与相关单位、地方政府相关部门的协调、配合工作;负责改线完成后向政府相关部门报备工作;负责协调新建管道试压水的合规排放工作。
- (七) 负责管道迁改项目所需的临时征地、青苗植被、地面建(构)



筑物拆迁等施工范围内的所有赔补偿工作。

(八) 负责管道迁改项目对当地政府相关部门的告知、审批及施工过程中与当地政府、企业及百姓的协调及相关舆情管控工作。

(九) 按国家或省市相关部门要求，负责临时用地的地貌恢复并组织验收。

(十) 依据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》及标准规范要求，确保新建管道满足管道上方无树木、建（构）筑物等占压。

(十一) 负责项目的可行性研究及初步设计相关工作。负责旧管道拆除后的处置工作。

## 二、西安输油气分公司职责

(一) 负责组织迁改管道项目施工图设计、实施、验收、运行及管理；负责旧管道清洗、拆除、分段注浆（见注 2）等工作。

(二) 负责组织审查本项目施工组织设计及实施进度计划。

(三) 负责项目实施期间现场安全环保工作。

(四) 协助渭南市水务集团办理与迁改项目相关的各种证件、批件及相关资料。

(五) 协助渭南市水务集团办理安全、环境、水土保持等专项验收手续。

(六) 协助渭南市水务集团办理拆迁还建项目管道穿越公路、光缆、地下管道及其他地下隐蔽物的通过权。

具体参会人员见附件



附件：兰郑长成品油管道渭南支线与蒋家水厂交叉改线对接会签到表

注 1：安全预评价、环境影响评价、职业病危害预评价、节能评估、社会稳定风险评估、防洪评价、水土保持方案评价、地质灾害危险性评估、文物调查、压覆矿产资源评估、地震安全性评价

注 2：管道注浆应符合以下要求：

- a) 填充率不小于 93%，填充率应通过管道填充度和结石率指标的控制来保障。
- b) 防塌陷用途的浆液应在 30d 内完全固化。
- c) 防塌陷用途的浆液结石强度不宜过高，但也不低于管道所在位置土体的强度。
- d) 填充材料应无毒、无害、无辐射。





## 会议签到表

会议内容	兰郑长成品油管道渭南支线与蒋家水厂交叉改线对接会				
会议时间	2023.11.7		会议地点	机关二楼会议室	
主持人			记录人		
姓名	部门	职务	姓名	部门	职务
王以清	西线分公司				
文子宇	渭南供水集团				
杨和鑫	中水集团		魏浩堂	管道管理部	
胡	安全部		李旭辉	管道部 早水院	
			张昌中	东方智	
刘刚			赵杰	水电三局	
高	储运部		康哲玉	水务集团	